

Framdriftsplan laksereguleringer 2012

Nr	Oppgave	Frist
	Arbeidsutvalget– bistå i konsultasjonsprosessen; Nord-Troms og Finnmark	februar – oktober
	Forslag til framdriftsplan sendes til Sametinget	1.6.2011
	Konsultasjon med Sametinget om framdriftsplanen	6.6.2011
	Framdriftsplanen ferdig	10.6.2011
	Innlede konsultasjon - DN's utkast til regningslinjer sendes til Sametinget	17.6.2011
	Sametingets interessenotat returneres	1.7.2011
	Dialog om nytt utkast	17.6-15.7.2011
	Oppdatert utkast til retningslinjer sendes til lakserådet	5.7.2011
	Møte med lakserådet (medlemmene) om forslag til retningslinjer	12.7.2011
	DN's forslag til retningslinjer sendes til Sametinget	15.7.2011
	Konsultasjon med Sametinget om retningslinjene	10.8.2011
	Nye retningslinjer ferdig	20.8.2011
	Møte med Fylkesmannen om reguleringene	22.-23.8.2011
	Lokale og regionale prosesser (Fylkesmannen)	september
	Fylkesmannens forslag til reguleringer foreligger	1.10.2011
	Arbeidsutvalget orienteres om de regionale prosessene	Siste utvalgsmøte
	Arbeidsmøte med organisasjonene på nasjonalt nivå	Oktober
	Arbeidsutvalgets forslag til reguleringer i Nord-Troms og Finnmark foreligger	15.10.2011
	Konsultasjon om DN's forslag til reguleringer i Nord-Troms og Finnmark	25.10.2011
	DN's forslag til reguleringer sendes på høring – vedlagt arbeidsutvalgets forslag og Sametingets merknader	1.11.2011
	Forslag til reguleringer i sjøen sendes til EU og Russland for ev. merknader	1.11.2011
	Høringsfrist reguleringer i elv og sjø	20.12.2011
	Fylkesmannens oppsummerer innkomne merknader - sendes DN og SD	1.2.2012
	Møte i lakserådet – DN's forslag og oppsummering av høring	10.2.2012
	DN's endelige utkast til forskrifter for laksefiske i sjø og elv foreligger	15.2.2012
	Konsultasjon med Sametinget om DN's forslag	20.2.2012
	DN's endelige innstilling med ev merknader fra konsultasjonene sendes MD	25.2.2012
	Forskrifter om laksefiske i sjø og vassdrag vedtas	?